


Forventet etableringsplan – Nybøl

Udgave:

Nov. 2024

Bemærk:

Ejendommen beliggende i "skillelinjen" mellem etaperne, kan først henføres til en etape efter vores besigtigelse af ejendommen, da det kan afhænge af hvilken gade hvorfra stikledningen etableres fra.



Etape 3: Q4 2025 – Q2 2026

Etape 1: Q4 2024 - Q3 2025

Etape 2: Q2 2025 – Q4 2025